

**CÔNG TY CỔ PHẦN
HALCOM VIỆT NAM**

Số: 143/2025/CV/HAL-BQT

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Hà Nội, ngày 06 tháng 06 năm 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước
 - Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh

1. Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN HALCOM VIỆT NAM
 - Mã chứng khoán: HID
 - Địa chỉ: Tầng 9, Tòa nhà Hòa Bình, số 106 Hoàng Quốc Việt, Phường Nghĩa Đô, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội
 - Điện thoại liên hệ: 024 3562 4709
 - Email: info@halcom.vn
2. Nội dung thông tin công bố: Nghị quyết HĐQT số 13/2025/NQ-HĐQT/HALCOM ngày 06/06/2025 về việc điều chỉnh tiến độ dự án đầu tư xây dựng công trình Hệ thống cấp nước Khu kinh tế Nhơn Hội, tỉnh Bình Định.
3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 06/06/2025 tại đường dẫn <https://halcom.vn/category/quan-he-co-dong/cong-bo-thong-tin/>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số 13/2025/NQ-HĐQT/HALCOM.



Nguyễn Thu Trang

**NGHỊ QUYẾT**

V/v điều chỉnh tiến độ dự án đầu tư xây dựng công trình
Hệ thống cấp nước Khu kinh tế Nhơn Hội, tỉnh Bình Định


HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP HALCOM VIỆT NAM

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và các nghị định, thông tư liên quan;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 và các nghị định, thông tư liên quan;
- Căn cứ Điều lệ Công ty CP Halcom Việt Nam;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị số: 43 /2025/BB-HĐQT/HALCOM ngày 06 / 06 /2025.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc đề nghị điều chỉnh tiến độ thực hiện của dự án đầu tư xây dựng công trình Hệ thống cấp nước Khu kinh tế Nhơn Hội như sau:

Nội dung theo Quyết định chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận Nhà đầu tư số 78/QĐ-BQL ngày 08/3/2024 của Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh Bình Định	Nội dung đề nghị điều chỉnh
Giai đoạn 1: (Quý IV/2019 – Quý IV/2024): công suất 10.000m3/ngày đêm. + Quý IV/2019 - Quý I/2022: Hoàn thành các thủ tục chuẩn bị đầu tư; khởi công dự án. + Quý II/2022 – Quý IV/2024: Thi công dự án. + Quý IV/2024: Hoàn thành công tác xây dựng, đưa nhà máy vào vận hành khai thác với công suất 10.000 m3/ngày đêm.	Giai đoạn 1: (Quý IV/ 2019 – Quý III/ 2025): công suất 10.000 m3/ngày đêm, + Quý IV/2019 - Quý IV/2024: Hoàn thành các thủ tục chuẩn bị đầu tư; khởi công dự án. + Quý II/2022 - Quý II/2025: Thi công dự án. + Quý III/2025: Hoàn thành công tác xây dựng, đưa nhà máy vào vận hành khai thác với công suất 10.000 m3/ngày đêm.
Giai đoạn 2: Nâng công suất nhà máy thành 20.000 m3/ngày đêm; - Thời gian thực hiện: Từ 2025 –2026;	Giai đoạn 2: Nâng công suất nhà máy thành 20.000 m3/ngày đêm; - Thời gian thực hiện: Từ 2026 – 2027;
Giai đoạn 3: Nâng cao công suất nhà máy thành 50.000 m3/ngày đêm. - Thời gian thực hiện: Từ 2027 –2030;	Giai đoạn 3: Nâng cao công suất nhà máy thành 50.000 m3/ngày đêm. - Thời gian thực hiện: Từ 2028 –2030;



Điều 2. Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị toàn quyền quyết định, triển khai, chỉ đạo thực hiện các nội dung liên quan để làm việc với cơ quan nhà nước có thẩm quyền và các bên liên quan nhằm mục đích thực hiện các nội dung tại Điều 1.

Các Phòng Ban và đơn vị liên quan có trách nhiệm triển khai thực hiện dự án theo đúng nội dung được phê duyệt, tuân thủ các quy định pháp luật về xây dựng, đất đai, môi trường, phòng cháy chữa cháy, lao động, đăng ký kinh doanh, đăng ký đầu tư và các quy định của pháp luật có liên quan trong quá trình triển khai thực hiện dự án.

Điều 3. Các thành viên Hội đồng quản trị, các Ông, Bà trong Ban Tổng giám đốc, Ban Quản lý Đầu tư, các phòng ban nghiệp vụ và các đơn vị liên quan căn cứ Nghị quyết thi hành.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CBTT;
- Ban kiểm soát;
- Lưu VP.



Nguyễn Quang Huân

