

Số: 47 /BC-CTĐT

Cần Thơ, ngày 16 tháng 10 năm 2025

**Trích BÁO CÁO**

**Kết quả sơ kết tình hình thực hiện các dự án đầu tư trong 9 tháng đầu năm 2025 và Phương hướng thực hiện 3 tháng cuối năm 2025**

Kính gửi: **Hội đồng quản trị,**  
**Công ty Cổ phần Công trình Đô thị Sóc Trăng.**

- Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ.ĐHĐCĐ-CTĐT, ngày 17/4/2025 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty Cổ phần Công trình Đô thị Sóc Trăng;

- Căn cứ báo cáo số 04/BC.HĐQT-CTĐT, ngày 27/3/2025 về việc báo cáo kết quả thực hiện các dự án đầu tư trong năm 2024 và phương hướng đầu tư năm 2025 trình Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị.

Nay Công ty xin báo cáo tình hình thực hiện các dự án, cụ thể như sau:

**1. Nhóm dự án do Công ty tham gia đầu tư khi Ủy ban nhân dân tỉnh (nay là UBND thành phố Cần Thơ) kêu gọi đầu tư.** Gồm 02 dự án như sau:

- a) Dự án đầu tư xây dựng Trạm trung chuyển rác tại thành phố Sóc Trăng.
- b) Dự án đầu tư xây dựng Công nghệ xử lý rác thải tại thị xã Vĩnh Châu.

**2. Nhóm dự án do Công ty làm chủ đầu tư** để mở rộng sản xuất kinh doanh. Gồm 03 dự án:

- a) Dự án đầu tư xây dựng An Viên Thiên đường Sóc Trăng (giai đoạn 2).
- b) Dự án đầu tư xây dựng Xử lý chất thải công nghiệp (nguy hại và không nguy hại).
- c) Dự án đầu tư Vườn ươm thành phố Sóc Trăng.

Nay Công ty xin báo cáo tình hình thực hiện các dự án đầu tư 09 tháng đầu năm và 03 tháng cuối năm, cụ thể như sau:

**I. Báo cáo kết quả thực hiện các dự án 09 tháng đầu năm 2025.**

**1. Nhóm dự án do Công ty tham gia đầu tư khi Ủy ban nhân dân tỉnh (nay là UBND thành phố Cần Thơ) kêu gọi đầu tư.**

- 1.1. Dự án đầu tư xây dựng Trạm trung chuyển rác thành phố Sóc Trăng.
- 1.2. Dự án đầu tư xây dựng Công nghệ xử lý rác thải tại thị xã Vĩnh Châu.

Đối với 02 dự án trên, trong các tháng đầu năm do sự sắp xếp địa giới hành chính của tỉnh và địa phương, nên việc triển khai còn vướng về quy hoạch, chủ

trương,... nên chưa triển khai được, cần phải xử lý và tiếp tục trao đổi với các ngành của địa phương để triển khai dự án.

## ***2. Nhóm dự án do Công ty làm chủ đầu tư để mở rộng SXKD:***

### ***2.1. Dự án đầu tư xây dựng An Viên Thiên Đường (giai đoạn 2).***

Công ty đang rà soát và cập nhật theo thứ tự ưu tiên các hạng mục trong dự án và đồng thời lên kế hoạch triển khai trong tháng 11 và tháng 12.

### ***2.2. Dự án đầu tư xử lý chất thải công nghiệp (nguy hại và không nguy hại).***

Tiếp tục theo dõi tiến độ về chủ trương đầu tư, kế hoạch kêu gọi đầu tư của UBND thành phố Cần Thơ để tham gia đầu tư trong thời gian tới.

### ***2.3. Dự án đầu tư Vườn ươm thành phố Sóc Trăng.***

- Trong tháng 9 vừa qua, Công ty đã ươm giống và trồng thêm 14.000 cây tràm, diện tích trồng tràm 1.368 m<sup>2</sup>.

- Tiếp tục chăm sóc và bảo dưỡng cây ươm giống tại vườn ươm.

## **II. Phương hướng thực hiện trong 3 tháng cuối năm 2025.**

### ***1. Nhóm dự án do Công ty tham gia đầu tư khi Ủy ban nhân dân tỉnh (nay là UBND thành phố Cần Thơ) kêu gọi đầu tư.***

#### ***1.1. Dự án đầu tư xây dựng Trạm trung chuyển rác thành phố Sóc Trăng.***

#### ***1.2. Dự án đầu tư xây dựng Công nghệ xử lý rác tại thị xã Vĩnh Châu.***

Công ty có công văn đề xuất đầu tư dự án đối với chính quyền mới là UBND Thành phố Cần Thơ và UBND các Phường mới để xem xét các vị trí quy hoạch đầu tư trên địa bàn, do hiện nay thành phố Sóc Trăng được chia tách thành 03 phường mới (Phường Phú Lợi, Sóc Trăng, Mỹ Xuyên), thị xã Vĩnh Châu được chia tách thành 05 xã, phường do vậy về mặt pháp lý, địa giới hành chính, quy hoạch đã thay đổi nhiều cần phải phối hợp với UBND các Phường để xin chủ trương đầu tư của UBND Thành phố Cần Thơ.

## ***2. Nhóm dự án do Công ty làm chủ đầu tư để mở rộng SXKD:***

### ***2.1. Dự án đầu tư xây dựng An Viên Thiên Đường (giai đoạn 2).***

Triển khai các hạng mục trong dự án vào thời điểm tháng 11 và tháng 12.

### ***2.2. Dự án đầu tư xử lý chất thải công nghiệp (nguy hại và không nguy hại).***

Theo dõi kêu gọi đầu tư của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ, tiếp tục triển khai dự án đầu tư.

### ***2.3. Dự án vườn ươm thành phố Sóc Trăng.***

Thực hiện công tác chăm sóc bảo dưỡng sau khi trồng đảm bảo kỹ thuật, tiếp tục nghiên cứu mô hình phát triển cây xanh, ươm giống và nhân rộng mô hình.

Trên đây là báo cáo tình hình thực hiện các dự án đầu tư trong 09 tháng đầu năm 2025 và phương hướng đầu tư 03 tháng cuối năm 2025, kính trình Hội đồng quản trị.

Xin trân trọng kính chào! *ctavy*

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Quản trị kiêm TK Cty;
- Lưu: VT, KTXD. *ctavy*

