

Số: 2004.../2026/CBTT-TDP

Hưng Yên, ngày 20 tháng 01 năm 2026

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

- Kính gửi:** - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

1. Tên tổ chức: Công ty cổ phần Thuận Đức

- Mã chứng khoán: TDP
- Địa chỉ: Thôn Bằng Ngang, xã Lương Bằng, tỉnh Hưng Yên.
- Điện thoại liên hệ: 02213.810.705 Fax: 02213.810.706
- E-mail: info@thuanducjsc.vn

2. Nội dung thông tin công bố: Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án tại nhà máy sản xuất bao bì Thuận Đức JB.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 20.../01/2026, tại đường dẫn: <https://thuanducjsc.vn/quan-he-co-dong/cong-bo-cong-tin>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Tài liệu đính kèm

Tài liệu liên quan đến nội dung thông tin công bố.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT
(Ký, ghi rõ họ tên/chức vụ, đóng dấu)



**TỔNG GIÁM ĐỐC
BÙI QUANG SỸ**

CÔNG TY CỔ PHẦN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

THUẬN ĐỨC

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 1901/2026/NQ-HĐQT

Hưng Yên, ngày 19 tháng 01 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Điều chỉnh tiến độ thực hiện tại Dự án

“Nhà máy sản xuất bao bì Thuận Đức JB”)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN THUẬN ĐỨC

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp hiện hành và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán hiện hành và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Thuận Đức;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 1901/2026/BB-HĐQT-TDP ngày 19 / 01 /2026.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án: “Nhà máy sản xuất bao bì Thuận Đức JB” quy định tại Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư số 40/QĐ-UBND do Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên cấp ngày 15/04/2022, Quyết định chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư số 25/QĐ-UBND do Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên cấp ngày 01/02/2024, Quyết định chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư số 41/QĐ-UBND do Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên cấp ngày 02/05/2024, cụ thể như sau:

Tiến độ thực hiện dự án: Kể từ ngày được cấp Quyết định chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư:

- Giai đoạn 1: Dự án đã hoàn thiện việc san lấp mặt bằng, trồng cây xanh; thi công Xưởng sản xuất số 3 (hạng mục số 05) và các hạng mục phụ trợ, lắp đặt máy móc thiết bị, tiến hành chạy thử, đưa một phần dự án đi vào hoạt động;
- Giai đoạn 2: Từ tháng thứ 01 – tháng thứ 22: xây dựng Xưởng sản xuất số 1 (hạng mục số 3), Xưởng sản xuất số 2 (hạng mục số 4) và các hạng mục phụ trợ, lắp đặt máy móc thiết bị, tiến hành chạy thử, đưa một phần dự án tiếp theo đi vào hoạt động;
- Giai đoạn 3: Từ tháng thứ 23 – tháng thứ 24: hoàn thiện tất cả các hạng mục công trình còn lại, đưa toàn bộ dự án vào hoạt động.

Điều 2. Hiệu lực thi hành

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban kiểm soát và các bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.



Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Lưu: VP HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT



NGUYỄN ĐỨC CƯỜNG

