

Đồng Nai, ngày 10 tháng 6 năm 2026

Số: 168/QĐ-HĐQT

## QUYẾT ĐỊNH

*Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án trồng tái canh vườn cây  
cao su năm 2022 diện tích 97,18 ha năm 5*

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU CÔNG NGHIỆP

Căn cứ văn bản số 152/LYK-HĐQT ngày 02/6/2026 của HĐQT về việc lấy ý kiến phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án trồng tái canh vườn cây cao su năm 2022 diện tích 97,18 ha năm 5 đã được các Thành viên HĐQT đồng ý;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cao su công nghiệp.

## QUYẾT ĐỊNH

**Điều 1.** Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án trồng tái canh vườn cây cao su năm 2022 diện tích 97,18 ha năm 5.

*Kèm theo Quyết định này Phụ lục Kế hoạch lựa chọn nhà thầu.*

**Điều 2.** Hội đồng quản trị giao Giám đốc Công ty tổ chức triển khai thực hiện theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu đúng trình tự, thủ tục đấu thầu, đảm bảo tuân thủ đúng trình tự và quy định hiện hành.

**Điều 3.** Thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.

#### Nơi nhận:

- HĐQT;
- Ban Điều hành;
- Các phòng ban;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ





## PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án Trồng tái canh vườn cây cao su năm 2022 diện tích 97,18 ha năm 5)  
(Kế hoạch lựa chọn nhà thầu được phê duyệt ngày 10/6/2026 của Hội đồng quản trị v/v phê duyệt Quyết định số: 168/QĐ-HĐQT)

STT	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng	Tùy chọn mua thêm	Giám sát hoạt động đầu thầu
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu										
1	Công ty Cổ phần Cao su công nghiệp	Gói thầu nhân công chăm sóc	Nhân công chăm sóc	299.719.898	Vốn chủ đầu tư - Công ty CP Cao su công nghiệp	Tự thực hiện	-	30 ngày	Quý I-2026	Hợp đồng theo thời gian	365 ngày	Không	Chủ đầu tư
2		Gói thầu phân NPK	Mua phân NPK bón thúc: 27.308 kg	491.536.440		Chào hàng cạnh tranh qua mạng	1 giai đoạn 1 túi hồ sơ	Không quá 45 ngày	Quý II-2026	Hợp đồng trọn gói	60 ngày	Không	Chủ đầu tư
3		Gói thầu hóa chất nông nghiệp	Mua sản phẩm hóa chất nông nghiệp: - Thuốc bảo vệ thực vật (Thuốc có hoạt chất Validamycine 97 lít, Thuốc có hoạt chất Hexaconazole	26.238.600		Chỉ định thầu rút gọn	Quy trình rút gọn	Không quá 15 ngày	Quý II-2026	Hợp đồng trọn gói	30 ngày	Không	Chủ đầu tư





[illegible]